
  
    

GV-Nr.: 261 

Ausfertigungen für: 
1. Bewilligungsstelle 

     
  

  

  

2. Nachtrag zum 
MODERNISIERUNGSVERTRAG 

- 2. BA - 
vom 11.12.2019 
  

Vertrag 

über die Durchführung von 

Modernisierungs- /Instandsetzungsmaßnahmen 
im Bund-Länder-Programm 

im Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP) 

Zwischen der Stadtwerke Marienberg GmbH 
Zschopauer Straße 37 
09496 Marienberg 

vertreten durch 

den Geschäftsführer Herrn Mike Kirsch 

- nachstehend „Eigentümer“ genannt - 

und der Großen Kreisstadt Marienberg 
Markt 1 
09496 Marienberg 
‘vertreten durch 
Herrn Oberbürgermeister Andre Heinrich 

- nachstehend „Stadt“ genannt - 

wird nach $ 164 a Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB), in der derzeit rechtsgültigen Fassung, 

und den hierzu ergangenen Städtebauförderrichtlinien (insbesondere Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat 
Sachsen - RL StBauE vom 14. August 2018 einschl. Änderung der Richtlinie Städtebauliche Er- 
neuerung vom 6. September 2019) sowie auf Grundlage der allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der derzeit rechtsgütigen Fassung 

folgender Nachtrag als städtebaulicher Vertrag nach 8 11 Abs. 4 BauGB geschlossen: 

  

 



Vorbemerkungen: 

Zum 26.05.2021 erfolgte die 1. Nachtragsregelung zum städtebaulichen Vertrag für den 2. Bau- 
abschnitt, welcher am 11.12.2019 abgeschlossen wurde. Der 1. Nachtrag zum 2. BA regelte die 

Einbeziehung der Mehrkosten i. H. v. 588.609,63 € in den städtebaulichen Vertrag. 
Dies war möglich, da die Sächsische Aufbaubank (SAB) als zuständige Förderbewilligungsstelle 
zum 28.04.2021 der von der Stadt beantragten Anerkennung der Mehrkosten als nichtvorherseh 
bar zustimmte und diese Mehrkosten im Ergebnis vorbehaltlich der Verwendungsnachweisprü- 
fung als zuwendungsfähig anerkannte. 

  

Eine Erhöhung der Förderung war zum Zeitpunkt des 1. Nachtragsabschlusses der Stadt infolge 
fehlender Fördermittel nicht möglich. 

Mit Bescheid vom 16.06.2021 erhielt die Stadt eine Mittelaufstockung, welche nunmehr die 
Grundlage für diesen 2. Nachtrag darstellt. 

Die bei der Bewilligungsstelle zusätzlich beantragte Verlängerung des Durchführungszeitraums 
der gesamten Fördermaßnahme im Programm SDP stimmte die SAB noch nicht zu. 
Weil die Fördergesamtmaßnahme und die hier geförderte Einzelmaßnahme „Am Roten Turm 1“ 

im kausalen Zusammenhang zu betrachten sind, verbleibt es derzeit beim bereits im 1. Nachtrag 

festgelegten Vorbehalt der formal weiter erforderlichen SAB-Zustimmung zur Verlängerung der 
Gesamtfördermaßnahme. 

Die Stadt und der Eigentümer treffen somit nachstehende Regelungen als 
2. Nachtrag zum Modernisierungsvertrag_- 2. BA - v. 11.12.2019: 

A) Die im 1. Nachtrag vom 26.05.2021 vereinbarten berücksichtigungsfähigen Aufwendun- 
gen im 2. BA i.H. v. oo 

7.434.259,24 € 
bleiben unberührt. 

B) Der unter $ 3 Abs. 3 bestimmte vorläufige Kostenerstattungsbetrag i. H. v. 
4.800.940,00 € 

erhöht sich auf:  5.382.690,00 € 
(i. W.: fünfmillionendreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertneunzig go Euro) 

Als vorläufig zuwendungsfähig gelten die der Anlage zu entnehmenden Ausgaben inkl. der 
von der Bewilligungsstelle eingeschätzten Mehraufwendungen. 

Alle weiteren Festlegungen des Modernisierungsvertrages vom 11.12.2019 zum 2. BA 
sowie die von voran bezeichneter Neuregelung nicht betroffenen Inhalte des 1. Nachtrages 
bleiben unberührt. 

Für den Eigentümer: Für die Stadt: 

    Marienberg, den 14.07.2021 De Marienberg, den 14.07.2021 
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